

# FICHE BILAN

## FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)

### VILLE DE ROUBAIX

#### FICHE BILAN FTU

**QUARTIER CONCERNE :**  Est -  Ouest -  Nord -  Sud - X Centre

**TITRE DU PROJET :** Customisation des murs d'accès au tunnel Villon

**Référence du projet :** FTU / 2017/35/C

**REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :** Sandrine HANGARD

**DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :** Mairie des quartiers Centre

#### **LIEU DE REALISATION :**

Avenue des Nations Unies à Roubaix, proximité salle de sport Le Pays

#### **OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :**

Le but de cette action est de permettre de rendre cet espace public convivial et attractif pour être utilisé par les habitants et assurer un respect des lieux.

#### **DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :**

Il a été réalisé une customisation des murs entourant l'accès au tunnel Villon. Ce travail a été pensé et créé avec des artistes en lien avec l'école Villon. Des temps de définition, de conception, de création ont été organisés avec l'association So Street, les artistes et l'école et les parents :

- janvier: rencontre de l'association So Street, des artistes (Déco Graff) et des élèves, échanges autour du street art, des méthodes et des matériels de peinture. Réalisation de dessins par les élèves sur la thématique du sport.
- Février-mars 2018 : réalisation d'esquisses par les artistes à partir des dessins des élèves
- Mars 2018 : passage du dossier en commission d'urbanisme. Validation par l'architecte des bâtiments de France.
- Avril 2018 : nettoyage des lieux et mise en peinture blanche pour préparer les supports
- Mai 2018 : réalisation des fresques par les artistes. Un atelier de coproduction/réalisation des fresques entre artistes/élèves/professeurs/parents a été mis en place le 07/05/18.

L'inauguration a été faite le 26/05/18 autour d'une fête de quartiers. Xu Pop Up.

#### **MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :**

Néant

**ORIGINES ET CAUSES :**

Le tunnel piétonnier Villon a été rouvert pour la rentrée scolaire 2017 pour diminuer les accidents de la route impliquant des piétons.

Cependant, l'accès à ce tunnel n'est pas engageant. En effet les murs sont tagués et ne facilitent pas une utilisation du tunnel par les habitants. Il est donc envisagé de travailler sur une customisation des murs entourant le tunnel pour le rendre plus attractif ce lieu et favoriser l'utilisation du tunnel Villon par les habitants du quartier et les élèves de l'école, réduire le sentiment d'insécurité.

**PARTENAIRES ASSOCIES :**

Association So Street, école Villon (élèves, parents, professeurs, directrice)  
Services techniques et Culture de la Ville de Roubaix, Mairie de Quartiers Centre, Région

**NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :**

Plus d'une centaine d'habitants mobilisés

**EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :**

Aspects positifs : réalisation des fresques, nouvelle image des lieux, hausse de la fréquentation de lieu par les habitants, retour positive des habitants du quartier et de l'école et du collège A Franck

Aspects négatifs : néant

Remarques/informations complémentaires : néant

**CALENDRIER DU PROJET REALISE :**

- Janvier 2018 : lancement des ateliers artistes/élèves/professeurs/parents
- Février/mars 2018 : réalisation des esquisses et validation par les élus
- Mars 2018 : validation du projet par la commission d'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France
- Avril : nettoyage des lieux et mise en peinture blanche pour préparer les supports
- Mai 2018 : réalisation des fresques en coproduction avec les élèves/professeurs et parents  
+ inauguration

**PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :**



**PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :**



## BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES		RECETTES	
<b>Achat :</b> Matières et Fournitures	13 120 € HT Soit 13 120 € TTC	Ville :	8546,53 € HT Soit 8546,53 € TTC
<b>Services extérieurs :</b> Location Entretien Maintenance Déplacements		Conseil Régional :	4573,47 € HT
<b>Charges de personnel</b>		Autres recettes :	
<b>Autres frais</b>		Ressources propres :	
<b>TOTAL</b>	13 120 € HT 13 120 € TTC	<b>TOTAL</b>	13 120 € HT 13 120 € TTC

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
<b>Total des valorisations</b>		<b>Total des valorisations</b>	

<b>SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :</b> Sandrine HANGARD	Fait à Roubaix, le 12/06/18
--	-----------------------------

<b>DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :</b> Mai 2018
--

**So Street**

24 Place de la Liberté  
59100 Roubaix - France  
Tel : 0320754761  
Email : contact@sostreet.net  
www.sostreet.net

**Mairie de Roubaix**

CS 70 737  
Roubaix Cedex 1  
59100 Roubaix  
France

**OBJET:** Réalisation Fresque abords tunnel Villon  
Mode de paiement : Virement  
Date d'échéance : 21-06-2018 (170 jours)

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	Total HT
01	Atelier Brainstorming	4,00 h	60,00	240,00 €
01	Atelier Graffiti	8,00 h	60,00	480,00 €
01	Realisation photomontage	2,00 forfait	260,00	520,00 €
01	Realisation Murs abord du tunnel Villon	1,00 forfait	10 500,00	10 500,00 €
03	Materiel peinture	1,00 forfait	1 380,00	1 380,00 €

<b>Total HT</b>	<b>13 120,00 €</b>
<b>Total TTC</b>	<b>13 120,00 €</b>
<b>Total réglé</b>	<b>3 936,00 €</b>

**NET A PAYER 9 184,00 €**

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Taux de pénalité : En cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

Titulaire du compte: **SO STREET**  
IBAN : **FR76 3007 6028 7337 9233 0020 002**  
Code BIC (Bank Identifier Code): **NORDFRPP**