

FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : street art aux abords de l'école Ronsard

Référence du projet :

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : lyre lépée et Laura SUIN

SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

Nom du Service municipal	Adresse	Téléphone et E-mail
Mairie des quartiers est	71 avenue de Verdun 59000 Roubaix	

LIEU DE REALISATION :

Avenue de Verdun et école Ronsard

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

Ce projet doit permettre de

- Donner plus de visibilité aux écoles pour améliorer la sécurité aux abords.
- Rendre plus beaux et agréables les abords de l'école

Créer un moment de partage et de collaboration entre les enfants, les parents et les artistes autour de la création d'une œuvre.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Entre janvier et avril, l'absence de cheffe de projet a entravé le suivi du projet et notamment d'une étape cruciale : les demandes d'autorisation.

La référente pédagogique de l'état a envoyé un mail au service urbanisme en partant du principe Qu'elles étaient validées.

Des demandes de croquis complémentaires ont été faites par le service urbanisme ce qui a entraîné du temps de travail des artistes sur les travaux préparatoires.

Mi-mars le confinement 1 a stoppé toutes les activités.

Courant juin l'école a sollicité la mairie de quartier, c'est à ce moment que nous avons pris connaissance du fait que les demandes d'autorisation n'avaient jamais aboutie.
Le dossier a été monté et déposé mais les demandes n'ont pu aboutir en l'état.
Les travaux prévus avec des groupes d'élèves de CM2 n'ont donc pu être mis en place avant la fin de l'année scolaire 2020 et ces derniers sont partis au collège.

Des groupes de maternels devaient participer aux réalisations sur les abords de l'école : les demandes d'autorisation déposées en juin n'avaient toujours pas abouties en septembre et de plus nous avons été à nouveau confinés dès le mois d'octobre.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

L'ensemble des réalisations extérieures n'ont pu être réalisées.

ORIGINES ET CAUSES :

Absence de pilotage du projet et de connaissance des porteurs sur les modalités de déclaration d'urbanisme

PARTENAIRES ASSOCIES :

Référente pédagogique éducation nationale

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

25 : des écoliers, des institutrices, des parents d'élèves

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs :

Des améliorations au serin de l'école

Aspects négatifs :

Aucun impact sur les abords de l'école car aucun mobilier urbain n'a été peint

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

Le projet s'est réalisé selon ces étapes :

Premiers contacts entre l'école, la mairie et l'Education Nationale (Mme Materne Conseillère pédagogique en arts plastiques Bassin de Roubaix Tourcoing) en juin 2019

Contacts avec les enseignants, la mairie et les artistes : septembre 2019

Premières rencontres entre les artistes et les enfants de l'école, discussions autour des thèmes, travail graphique... : novembre 2019

Retour des artistes vers les enfants avec des propositions : janvier 2020

Le départ de la cheffe de projet en décembre et l'arrivée d'une remplaçante en avril a laissé l'équipe projet en gestion autonome sur une étape pourtant cruciale : celle des demandes d'autorisation.

Des éléments ont été envoyés par l'école au service urbanisme qui a demandé des compléments d'informations sur les matériaux et visuels.

Cela a demandé du temps complémentaire et l'ensemble des guerres de préparation ont été réalisées dans l'intervalle janvier à mars.

Des réalisations ont ensuite été faites par les élèves au sein de l'école (poteaux du préau) et quelques autres

Malgré un travail fastidieux de préparation des demandes, le projet n'a pu aboutir, les travaux préparatoires visant les extérieurs n'ont jamais pu être réalisés .

Quelques panneaux de bois prévus pour les grilles d'entrée ont cependant été réalisés, mais l'absence d'accord de la ville a suspendu leur installation.

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :



①
Crayons en bois.
Accrochage Recto/verso (double crayon)
Fixation par vis en bois.



DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

Mars 2020

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES			RECETTES		
	Montant HT	Montant TTC		Montant HT	Montant TTC
Achat : Matières et Fournitures	583	700	Ville :	1554	1865
Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements			Conseil Régional :		1865
Charges de personnel	préparation 2 h 90,00 € Recherche de documentation thématique 10 h 900,00 € Elaboration des esquisses et finitions 10 h 900,00 € Tâches administratives 2 h 90,00 € Réalizations au sein de l'école 2483	2980	Autres recettes :		
Autres frais	Transport (50% montant forfaitaire initial) 42	50	Ressources propres :		
TOTAL	3108	3730	TOTAL	3108	3730

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Laura SUIN	Fait à Roubaix, le 25/05/21
--	-----------------------------

**CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU**

BILAN DU PROJET FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : FTU /...../...../.....

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :

.....

Montant de la subvention FTU accordé : euros (Total)

Montant de l'acompte FTU accordé : euros

Montant du solde FTU accordé : euros

Montant total de la subvention FTU reçu : euros

LE DEROULEMENT DE L'ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON

.....

LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D'INFORMAION POUR RENDRE COMPTE DU PROJET : OUI A COMPLETER

.....

LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON

.....

LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI NON

.....

REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :

.....

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

Mairie de quartier Est **Ville de Roubaix**

Rue de Verdun
59 100 Roubaix

Téléphone :

TOUT SPRAY

26 rue Léon Marlot
59 100 Roubaix

Téléphone : 06.03.78.52.90

Email : deroubaixmichael@yahoo.fr

Face book : TOUTSPRAY

Instagram : deroubaixmichaelsprayseaz

TOUT SPRAY

SIREN : 534 331 871

SIRET : 49807217200014

CODE NAF : 94 99 Z

Association tout spray Non assujetti à la TVA **Devis445MD19** le 30/10/19

Description	Calculs	Montant
Prise de contacts, rendez-vous de préparation	2 h	90,00 €
Recherche de documentation thématique	10 h	900,00 €
Réalisation pédagogique et artistique avec les participants	120 h	5 400,00 €
Elaboration des esquisses et finitions	10 h	900,00 €
Tâches administratives	2 h	90,00 €
Supports	Mis à disposition par la ville	0,00 €
Matériel pédagogique water based Spray, Poscas, peinture sans solvants	Fournisseur	1454,00 €
Commande et achat du matériel	2h Offert	90,00 €
Transport Forfaitaire	trajets A /R	100,00 €
Retour d'expérience		0,00 €
	Sous Total	9 024,00 €
2019	Expédition	
Thématique : A la croisée des chemins.	TTC	9024 ,00 €