

FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest x Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : Sécurisons le lycée Lavoisier

Référence du projet : 101/N

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi

SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

Nom du Service municipal	Adresse	Téléphone et E-mail
MQN	14 Place de la Fosse aux Chênes	03 20 28 10 60

LIEU DE REALISATION :

31 RUE LAVOISIER A ROUBAIX

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

- Sécuriser le trajet des piétons
- Lutter contre le stationnement anarchique

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Le lycée nous avait fait remonter des stationnements gênants aux abords du lycée qui mettaient en danger les lycéens. En effet, les sorties du lycée étaient compliquées pour les piétons.

Afin de pallier à cette problématique, les services de la Ville ont posé 6 barrières et 2 potelets à tête blanche afin d'empêcher le stationnement.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Le projet s'est déroulé comme prévu

ORIGINES ET CAUSES :

Les véhicules stationnaient aux abords du lycée alors que cela était interdit et mettait en danger les lycéens.

PARTENAIRES ASSOCIES :

Services de la Ville

MEL

Lycée Lavoisier

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Direction du collège, parents d'élèves

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : Les sorties sont plus apaisées

Aspects négatifs :

Remarques/informations complémentaires :

Le lycée, les élèves et leurs parents sont plus rassurés et apprécient les aménagements

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

Les barrières et potelets ont été posés cet été 2021.

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX**PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :****DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :**

02 juillet 2021

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES			RECETTES		
	Montant HT	Montant TTC		Montant HT	Montant TTC
Achat : Matières et Fournitures	6x340+145x2 Prix potelet HT : 145€ Prix barrière HT : 340€	6X408+2X175 Prix potelet TTC : 175€ Prix barrière TTC : 408	Ville MQN: 1165	1165	1633
Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements			Conseil Régional :	1165	1165
Charges de personnel			Autres recettes :		
Autres frais			Ressources propres :		
TOTAL	2330	2798	TOTAL	2330	2798

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

*Proratiation de la facture du marché public « Potelets » pour 2 potelets posés.
Proratiation de la facture du marché public « barrières » pour 6 barrières posées.*

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi	Fait à Roubaix, le 19/11/21
--	-----------------------------

**CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVÉ DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU**

BILAN DU PROJET FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : FTU /...../...../.....

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :

.....

Montant de la subvention FTU accordé : euros (Total)

Montant de l'acompte FTU accordé : euros

Montant du solde FTU accordé : euros

Montant total de la subvention FTU reçu : euros

LE DEROULEMENT DE L'ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON

.....

LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D'INFORMAION POUR RENDRE COMPTE DU PROJET : OUI A COMPLETER

.....

LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON

.....

LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI NON

.....

REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :

.....

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

fourniture et pose de
potelets campagne
JUN 2021

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
2-SOLS					
58	INSTALLATION DE CHANTIER	S	2,000	190,00 €	380,000
3-SIGNALISATION ET MOBILIER					
188	FOURNITURE ET POSE DE POTELET ACIER A SCELLER HAUTEUR HORS SOL H 1.10M	U	107,000	135,00 €	14 445,000
189	FOURNITURE ET POSE DE POTELET ACIER A SCELLER H HORS SOL 1.20M	U	44,000	145,00 €	6 380,000
191	BARRIERE LONG 1.50 ML (à fournir par l'entreprise)	U	11,000	340,00 €	3 740,000
3-SIGNALISATION ET MOBILIER				TOTAL	24 945,000

C U M U L S

Montant H.T.		25 325,00
Montant T.V.A.	20,000%	5 065,00
Montant T.T.C.		30 390,00 €