

FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : Mieux vivre ensemble – Aménagement pelouse PRJ Laennec

Référence du projet : 137/s

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Laurane CHABERT – Cheffe de projet Politique de la ville – Quartiers Sud

SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

Nom du Service municipal	Adresse	Téléphone et E-mail
Mairie de quartiers sud	188 boulevard de Fourmies, 59 100 Roubaix	hclain@ville-roubaix.fr lchabert@ville-roubaix.fr 03 20 99 92 10

LIEU DE REALISATION :

Pelouse du PRJ Laennec, 1 rue Joseph Dubar, 59 100 Roubaix.

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

Les objectifs initiaux du projet « Mieux vivre ensemble » étaient les suivants :

- Multiplier les actions dans le quartier et avec les habitants
- Encourager la rencontre entre les habitants
- Favoriser le vivre-ensemble
- Se projeter dans de nouveaux projets
- Profiter de cet espace extérieur en famille

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Ce projet est né de la volonté des habitants du quartier des Hauts-Champs et des jeunes fréquentant le PRJ Laennec de disposer d'un espace de convivialité pour se rassembler et profiter de temps conviviaux en extérieur.

La pelouse du PRJ Laennec a été choisie par son aspect sécurisé (clôture réalisée dans le cadre d'un précédent FTU) et est bien identifiée par l'ensemble des habitants par sa localisation en cœur de quartier.

En concertation avec les habitants, le type de mobilier urbain a été choisi par les professionnels du PRJ.

L'achat de ces 3 tables de pic-nic été initialement prévu en juillet 2023. Or, l'offre promotionnelle dont ont bénéficié ces tables et sur laquelle le projet s'est construit n'était plus disponible au moment où le projet a été validé et elle ne s'est pas représentée durant l'été 2023. Le PRJ a choisi de reporter le projet à l'été 2024 et les tables ont pu être achetées le 18 juillet 2024.

Durant la période estivale ce nouvel aménagement a permis aux jeunes et aux habitants de profiter de cet espace extérieur en toute convivialité. La mobilité des tables (qui n'ont pas été fixées au sol) a permis d'agencer cet espace en fonction de son utilisation et des besoins : Des activités comme foot, ventre glisse, atelier jardinage, plantation de fleurs pour embellir l'espace, barbecue, soirée débat.....entre autres.

Les objectifs du projet en matière de création de lien social et d'animation du quartier ont pu être observés positivement durant l'été. Il s'agira d'en mesurer l'impact à plus long terme.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Le projet a été retardé d'une année. Les tables devaient initialement être achetées en juillet 2023 mais elles l'ont été en juillet 2024.

Par ailleurs, la livraison par le vendeur n'était pas prévue initialement mais des contraintes administratives ont finalement conduit à opter pour cette option. Cela a entraîné un coût supplémentaire de 49€ pris en charge par la Mairie des quartiers sud.

ORIGINES ET CAUSES :

Ce report dans la réalisation du projet est dû à la suspension de l'offre promotionnelle dont ont bénéficié les tables. En effet, cette offre (sur laquelle le budget a été construit) n'était plus disponible après la validation du projet en juillet 2023 et a été renouvelée en 2024. C'est à ce moment que le PRJ a pu acquérir ce mobilier.

PARTENAIRES ASSOCIES :

Mairie des quartiers sud / PRJ Laennec / Espaces publics (pour avis technique)

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

10 jeunes environ, l'équipe d'animation du PRJ Laennec et 5 parents se sont investis pour ce projet.

Ensemble :

Co réflexion pour la mise en place du projet

Repérage des prix et des promos

Montage des tables et des parasols.

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : l'installation de ces tables de pic-nic a permis aux jeunes et aux habitants du quartier de profiter de la pelouse du PRJ Laennec, aujourd'hui sécurisée. Cet espace convivial rend plus attractif l'extérieur du PRJ et permet une logistique moins compliquée lors d'évènement conviviaux (il n'est plus nécessaire de descendre les chaises et les canapés du bâtiment sur la pelouse).

L'axe parentalité se voit renforcé, les parents peuvent venir au pôle aux actions et se poser vraiment pour manger et échanger avec les jeunes et les autres parents.

Aspects négatifs : le retard d'une année de ce projet ne permettant pas aux habitants d'en profiter dès l'été 2023.

Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

11 juillet 2023 : présentation du projet en Comité de Gestion FTU

18 juillet 2024 : achat des tables de pic-nic

mi-juillet / août 2024 : utilisation du nouvel espace de convivialité

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :





DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU : 25 juillet 2024

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES			RECETTES		
	Montant HT	Montant TTC		Montant HT	Montant TTC
Achat : Matières et Fournitures	560€	672€	Ville : Mairie des quartier sud	320.83€	441€
Services extérieurs : Livraison	40.83€	49€	Conseil Régional :	280€	280€
Charges de personnel			Autres recettes :		
Autres frais			Ressources propres :		
TOTAL	600.83	721€	TOTAL	600.83€	721€

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :	Fait à Roubaix, le.....
----------------------------------------------------	-------------------------

Brico Dépôt TOURCOING
Chaussée Fernand Forest
59200 TOURCOING
France
Tél : 0320282670
TVA : FR94451647903



N° 7516376611

Facture
Date : 18.07.2024

Adresse de livraison

MAIRIE ROUBAIX
17 GRAND PLACE
59100 ROUBAIX France
Tél : 0320282670

Adresse de facturation

MAIRIE
ROUBAIX
17 GRAND PLACE
59100 ROUBAIX
France
Tél : 0663246481
N° client : 19883493

N° de commande : L175574058

Bon de livraison : 9008403009

Dépôt : 1755 TOURCOING

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
902101	PARASOL MAZA 299X240CM	3	PCE	54,17	162,50	20 %	65,00	195,00
901218	BASE PARASOL TIVANO 15KG	12	PCE	13,33	160,00	20 %	16,00	192,00
931894	TABLE PIQUE NIQUE 170X140X71CM	3	PCE	79,17	237,50	20 %	95,00	285,00
88812	LITRASON GRUE	1	PCE	40,83	40,83	20 %	49,00	49,00

Poids brut total : 407,400 KG
Total HT : 600,83 EUR
Montant TVA : 120,17 EUR
Total TTC : 721,00 EUR

Date d'échéance : 18.07.2024 - Payé : 721,00 EUR
Conditions d'escompte en cas de paiement anticipé : NEANT (loi 92.1442).

Brico Dépôt - S.A.S au capital de 240 221 800 Euros - 30-32 rue de la Tourelle - 91310 Longpont sur Orge - SIREN : 451 647 903 RCS Evry

Cette facture originale devra impérativement être présentée pour tout retour de produit. Conformité réglementaire au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro : FR002850. Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L441-10 du Code du Commerce, tout retard de paiement entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture. Conformément au Code de la consommation tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur livraison. BUCHE, BOIS DENSIFIE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si TH inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si TH supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélévé et ventilé. Page: 1 sur 1