

FICHE BILAN

FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)

VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest x Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : Aménagement de loisirs Ferme urbaine du Trichon

Référence du projet :

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Nadia BOUTARTOUR

SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

Nom du Service municipal	Adresse	Téléphone et E-mail
Mairie de Quartiers Ouest	187 rue de l'Epeule	03 20 28 10 40

LIEU DE REALISATION :

Ferme urbaine du trichon

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

- Appropriation du lieu et du projet par les habitants pour qu'ils en deviennent des utilisateurs, éviter les dégradations, faciliter les échanges avec les riverains
- Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, rendre le cadre plus agréable et embellir des éléments de récupération
- Identifier la Ferme comme un lieu apprenant

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Création du jeu de l'oie :

A ce jour, le jeu de l'oie n'a pas pu être créé suite à des difficultés d'ordre technique pour réaliser ce jeu au sol. La peinture n'adhère pas sur sol mouillé, sèche trop vite en cas de chaleur. Il faudrait utiliser une machine pour peinture sur sol et donc connaître une personne sachant la manier. Ou encore avoir plusieurs personnes disponibles le même jour sachant manier cette peinture. Nous n'abandonnons pas le projet mais n'avons pas le temps et la disponibilité actuellement pour le réaliser.

Construction d'un terrain de pétanque :

Grande difficulté a réalisé suite au changement de prestataire, le 1^{er} choisi ayant décliné l'offre. Le terrain a été terminé en avril 2025 et a été inauguré lors de la fête du printemps du 26 avril 2025. Cet espace offre un vrai lieu de convivialité, de rencontres et de détente. Des boules de pétanques sont mises à disposition en permanence

Aménagement d'un espace lecture :

Aménagement du polygone du 7 au 11 avril 2024 par le collectif Artimuse. La structure permet d'embellir la ferme et représente un espace de détente et de cocooning très apprécié par les habitants qui se sont très bien appropriés le lieu, aussi bien les petits que les grands.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Beaucoup de contraintes rencontrées pour développer le projet. Le prestataire pour le terrain de pétanque à décliner l'offre. Un autre prestataire à montant équivalent à repris le chantier. Concernant le traçage du jeu de l'oie, la peinture pour sol est impossible à appliquer à l'aide de simple rouleau. Le matériel et la machine adéquat ont été difficiles à trouver.

ORIGINES ET CAUSES :

La ferme urbaine n'est pas vraiment repérée comme un lieu accessible à tous, pour se détendre, se promener, jouer et pique-niquer. Beaucoup pense qu'il s'agit d'un lieu privé. Des aménagements de loisirs permettront de rendre plus attractif ce lieu.

PARTENAIRES ASSOCIES :

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Entre 15 à 20 habitants en fonction de l'aménagement

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs :

Bonne appropriation des loisirs par les habitants

Aspects négatifs :

Des contraintes ont retardé les délais de réalisation.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

- Mars à juillet 2024 : Réalisation du coin lecture
- Décembre 2024 à avril 2025 : Réfection du terrain de pétanque
- Septembre 2023 à aujourd'hui : réalisation du jeu de l'oie – non abouti faute de matériel adéquat

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

Terrain de pétanque



Coin lecture



Jeu de l'oie



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :


Coin lecture



Terrain de pétanque



Jeu de l'oie



DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

Avril 2025

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES			RECETTES		
	Montant HT	Montant TTC		Montant HT	Montant TTC
Achat :	1001.76 €	1 202,11€	Ville :	5342,05€	2 771,20 €
Matières et	213 €	213 €			
Fournitures	2 019,60	2 019,60 €			
Services extérieurs :			Conseil Régional :		2 771,20 €
Location					
Entretien					
Maintenance					
Déplacements					
Charges de personnel	1 345 € 792€	1 345 € 792 €	Autres recettes :	29.31 €	29.31 €
Autres frais			Ressources propres :		
TOTAL	5371,36 €	5571,71 €		5371,36 €	5571,71 €

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le.....

**CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU**

BILAN DU PROJET FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : FTU /...../...../.....

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :

.....

Montant de la subvention FTU accordé : euros (Total)

Montant de l'acompte FTU accordé : euros

Montant du solde FTU accordé : euros

Montant total de la subvention FTU reçu : euros

LE DEROULEMENT DE L'ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON

.....

LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D'INFORMAION POUR RENDRE COMPTE DU PROJET : OUI A COMPLETER

.....

LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON

.....

LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI NON

.....

REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :

.....

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

Tieum DEKO TATTOO
17 rue du Plat
59800 Lille
80796132100039
(non assujetti à TVA)

Facture

N° : 2025/02

Date : 24/07/2025
A l'attention de
Mairie de Quartier ouest
187 rue de l'Epeule
Roubaix

Période : décembre 2024 - avril 2025

REALISATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE de 36m2 1 Terrassement et Préparation

- Préparation du terrain et traçage
- Pose couche de gravier pour fond de forme.
- Compactage du terrain
- Pose d'un film géotextile.
- Réalisation du terrain en bastaing traité classe 4 - Pose d'une seconde couche de gravier.
- Compactage du terrain
- Pose d'une couche de sable granulométrie 0/4

Coûts :

Matériaux 2019,6 € TTC
MO 792 € TTC

TOTAL: 2811,6 € TTC

Merci,

Règlement à :
Matthieu TRICOTTET
Tieum DEKO TATTOO
IBAN : FR76 3000 3011 1100 0207 6642 219

NUANCES UNIKALO LA PILATERIE

ACTICLUB 6 - 7 RUE LADRIE - 59290 - WASQUEHAL
Téléphone : 03 20 45 63 71 - FAX : 03 20 72 18 02
nuances.lapilaterie@unikalo.com

Siège Social & administratif

UNIKALO LILLE, SAS au Capital de 200 000 € SIRET : 807 953 021 00019 TVA : FR86807953021
18 RUE DU MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE - ZI DE L'HIPPODROME - 33700 MERIGNAC
Téléphone : 05.56.34.23.08 - FAX : 05.56.13.00.73

FACTURE N°F2024002001674

Date : 13/02/2024
TIERS 1D004536
N° Siret : 21590512600011
N° T.V.A. :
Représentant : 203

MAIRIE DE ROUBAIX
17 GRAND PLACE

59100 ROUBAIX

Page 1 / 1

PRIX CDT REMISE

Concerne le B.L. n°L2024002002078 du 02/02/2024 (Commande n°V2024002001685) - WASQUEHAL

CDE A2302023009

APPELR LE 06.74.41.59.11

Code	Description	Qté	Prix Unit.	Prix Total	Taux	Remise	Total
NU50298	POLYKOLOR NOIR 25KG RAL9017	1,000	25,000	10,53	263,25	30%	184,27 5
NU24200	NEVA 25KG	1,000	25,000	7,58	189,50	30%	132,65 5
NU56406	POLYKOLOR BLEU 7KG RAL5017	2,000	14,000	12,28	85,96	30%	120,34 5
NU49295	POLYKOLOR JAUNE 7KG RAL1023	2,000	14,000	12,28	85,96	30%	120,34 5
NU49294	POLYKOLOR ORANGE 7KG RAL2009	2,000	14,000	12,28	85,96	30%	120,34 5
NU50838	POLYKOLOR VERT 7KG RAL6018	2,000	14,000	12,28	85,96	30%	120,34 5
NU49651	POLYKOLOR ROUGE 7KG RAL3020	2,000	14,000	12,28	85,96	30%	120,34 5
NU34682	MANCHON UNIKALO GRIS FACADE MECHE	3,00	3,00	15,029	15,029	30%	31,56 5
	TORSADE 24MM 180MM						
ACTI074	ACTIPRO RECHAMPIR 6	3,000	3,000	12,93	12,93	30%	27,15 5
NU10628	WHITE SPIRIT 5L	1,000	5,000	6,98	34,90	30%	24,43 5
	A230 20230009						

CIC GDS ENTREPRISES

BORDEAUX

10057 19012 00020045901 12

IBAN : FR7610057190120002004590112

BIC : CMCIFRPP

Conditions de règlement :

Règ. : CHEQUE - Paiement comptant

H.T. €	Code	Taux	T.V.A. €
1 001,76	5	(20%)	200,35
1 001,76			200,35

Montant total T.T.C. :	1 202,11 €
Acompte :	
NET A PAYER :	1 202,11 €

1 202,11 €	
N° FACTURE :	N° CLIENT :
F2024002001674	1D004536

Simon Durand
167 rue Daubenton
59100 Roubaix
France
Tél : 0777340263
Email : collectifartimuse@hotmail.com
84341671000013

FACTURE N° 8624
Date d'émission : 21/05/2024

Mairie de quartier ouest
187 rue de l'Epeule
59100 Roubaix
France

Facture - Sculpture Jardin du Trichon

Date d'exécution de la vente ou de la prestation : 12/04/2024

Référence	Désignation	Quantité	Prix U HT	Montant (HT)
Presta	Habillage cagette sur structure existante	1.00	1 558.00	1 558.00
			Total HT	1 558.00
			Net à payer (€)	1 558.00

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Règlement

- Date : 31/05/2024
- Mode : Virement bancaire